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Sachstand

 Ausschreibungsunterlagen fertiggestellt

Wahl des Klinkers ausstehend

 Bauzeitenplan in Bearbeitung

Bauzeit ca. neun Monate

 Planung der Ausschreibungen mit Vergabestelle Varel 

nächster Schritt



Wahl des Klinkers

 „Modell“ der KiTa in der Planung mit zwei Klinkerfarben





















Aussagen des Architekten

Einfarbiger Klinker wirkt dunkler und gedrungener

Dachaufbauten fallen gefühlt stärker ins Gewicht 

und dominieren leicht

 Länge der KiTa nahezu 50m  zwei Klinker lockern 

das Gesamtbild



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit


