

Anlage zu TOP 10 Sachstand Bauvorhaben

Kindertagesstätten

Der Umbau der Alten Schule Marschstraße verläuft plangemäß.

Die Planung und Fachplanungen für den Neubau Kita Zetel Süd sind vergeben. Angestrebt wird ein Ausbau in KfW55-Standard. Das heißt Lüftungsanlage und verbesserte Dämmung.

Grundschulen

Bauliche Unterhaltung:

Die Fenster in der Grundschule Zetel wurden vorerst gangbar gemacht. Eine Ausschreibung der neuen Fenster ist in Vorbereitung.

Die Fliesenspiegel mit Waschbecken wurden bereits weitestgehend in den Klassenräumen erneuert. In den Sommerferien werden die restlichen Klassenzimmer mit einem neuen Fliesenspiegel sowie Waschbecken versehen.

Die Fußbodenbeläge im 1. OG Altbau Flurbereich sowie Werkraum werden ebenfalls in den Sommerferien ausgetauscht.

Der Austausch der Beleuchtung in den Klassenzimmern wird in den Herbstferien vorgenommen.

Geplant war es den Brandschutzkabelkanal zusammen mit der EDV- und WLAN-Verkabelung vorzunehmen, allerdings würde dies zu einem erheblichen Mehraufwand führen. Die Verlegung des Kabelkanals soll nun mit dem Erweiterungsbau erfolgen. Der Kabelkanal wird dann im Erdreich auf dem Schulhof verlegt. Dies ist gängige Praxis.

In den Sommerferien erfolgt in beiden Grundschulen die EDV- und WLAN-Verkabelung.

In der Grundschule Neuenburg werden in den Sommerferien die letzten Klassenzimmer mit neuem Fußbodenbelag ausgestattet. Des Weiteren werden die Fliesenspiegel samt Waschbecken in den Klassenräumen erneuert. In vier Klassenräumen erfolgen Malerarbeiten.

Erweiterungsbau Zetel:

Die Fachplanungen sind vergeben und die Hochbauplanung wurde ausgeschrieben. Günstigster Bieter waren Kapels Architekten, Zetel.

Im Auftrage



Ulferts-Büscherhoff

