

Anlage zu TOP 6 – Bericht

Bericht zum Zeitplan für die Baumaßnahmen 2012 und der Wegeschau

Bauliche Unterhaltung:

Die Beschattung „Deutsches Haus“ wird erst einmal zurückgestellt und die Auswirkungen der Klimaanlage abgewartet.

Die Wohnung Mühlenstraße 16 im Herbst renoviert.

Die Bodenisolierung von drei Wohneinheiten bei den Altenwohnungen Kanelstadt wird durch den Hausmeister Herrn zum Buttel und Bademeister Herrn Schumacher im Spätherbst durchgeführt.

Der Löschteich wird in Absprache mit dem Eigentümer im August zurückgebaut.

Die Maler-, Teppich- und Alarmierungsarbeiten an der Grundschule Zetel werden in den Sommerferien durchgeführt.

Die Lichtbänder Turnhalle Grundschule Neuenburg wird im Juli ausgeführt.

Die Zaunanlage Grundschule Neuenburg wird nach Fertigstellung des Mehrzweckplatzes erstellt.

Die Toiletten Vereenshus werden im September saniert.

Der Auftrag für die Dacherneuerung- und Dämmung „Alte Schule Marschstraße“ ist erteilt.

Die Fliesenarbeiten im Schloss Neuenburg werden in den Herbstferien fertig gestellt.

Die Zäune und Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen sind überwiegend erstellt.

Der Auftrag für das Dach Sporthalle beim „Vereenshuus“ ist erteilt. Die Ausführung wird 2013 erfolgen.

Die Unterhaltungsarbeiten beim Schmutzwasserkanal und der Kläranlage werden bis Ende November fertig gestellt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wege wurden bisher 90.000,-- Euro ausgegeben.

Der Bauhof Zetel wird im Herbst weitere Neuanpflanzungen von Grünanlagen durchführen.

Alle weiteren Maßnahmen im Zeitplan wurden bereits ausgeführt.

Finanzhaushalt:

Das Dach Tischlereimuseum ist bereits fertig gestellt.

Die Grabenverrohrung Pohlstraße wird im September durchgeführt.

Für den ländlichen Wegebau wurden bisher leider keine Bewilligungen ausgesprochen.

Die Rettungstreppe Grundschule Zetel wird im Spätherbst erstellt.

Die Aufträge für die Ganztagschule Neuenburg sind erteilt.

Die Bauarbeiten MGH wurden ausgeführt.

Drei Fahrzeuge wurden für den Bauhof bestellt.

Zwei Bushaltestellen werden im Zuge des Ausbaus B 37 erstellt.

Zwei weitere werden im September errichtet.

Der Schmutzwasserkanal Kaiserborg wird nach Angaben der NLG im Oktober / November erstellt.

Die Ausschreibung für den Durchlass Bleichenweg wird im Juli erstellt.

Die Abrissarbeiten im Baugebiet Alter Bahnhof werden im September ausgeschrieben.

Die Neuanpflanzungen Baugebiet Emkenburg sind erfolgt.

Die Planung Endausbau An`n Swarten Pohl wird kurzfristig durchgeführt.

Der Auftrag für den Ausbau B 437 wird Ende Juli durch das Straßenbauamt erteilt.

Haushaltsreste:

Die Carports bei der Sozialstation sind fertig gestellt.
Der Multifunktionsplatz in Neuenburg wird im August ausgeschrieben.
Die Planung für das Rückhaltebecken RHB Buchenweg wird bis Ende August ausgeführt.

Instandhaltungsrücklagen:

Die Arbeiten an der Heizung und den Fenster in der Gaststätte „Deutsches Haus“ sowie die Dacharbeiten Feuerwehr Zetel werden z. Zt. durchgeführt.
Die Heizungssanierung Schloss Neuenburg wird nach dem Freilichttheater ausgeführt.
Die Fenster in den Wohnungen Schloss Neuenburg wurden eingebaut.
Die Optimierung der Straßenbeleuchtung wird bis Ende November durchgeführt
Der Rotplatz beim Vereenshuus wird im Zuge der Bauarbeiten für den Multifunktionsplatz entfernt.
Der Auftrag für das Dach Alte Schule Marschstraße ist erteilt.

Wegeschau:

Die Unterhaltungsmaßnahmen werden entsprechend der Verkehrssicherungspflicht und Erhaltung unserer Straßen abgearbeitet.
Bermen wurden bereits aufgefüllt.
Das Bermenabfräsen soll noch im August / September durchgeführt werden.
In der Straße Zetelermarsch 3 -15 wurden die Spurrillen und Risse verfüllt.
Die Versackungen und Risse im Bereich Klein Schweinebrück 94 wurden saniert.
In der Rutteler Straße wurden die Risse saniert.

Aufgestellt:

Thormählen